



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง
ตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้

ด้วยเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำ ซอย ๔ หมู่ที่ ๑ บ้านเหมืองแดงใต้ โดยทำการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๓.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างกับ บริษัท แอล บี พี คอนสตรัคชั่น(๒๐๑๙) จำกัด ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๔๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการจำนวน ๖๐ วัน กำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๖ และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวเพื่อทำการตรวจรับในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ดำเนินการก่อสร้าง

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ