



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ
เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง
ตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด ซอย ๓/๒ - ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่

ด้วยเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝापิด ซอย ๓/๒ - ซอย ๕ หมู่ที่ ๑๑ บ้านสันทรายใหม่ โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝापิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐.๐๐ เมตร พร้อมป้ายแสดงโครงการ ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๒๔/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๖๐,๖๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการจำนวน ๖๐ วัน กำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวเพื่อทำการตรวจรับในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ดำเนินการ

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ