



ประกาศเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ

เรื่อง การประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา การตรวจรับพัสดุในการจ้างก่อสร้าง

ตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองชลประทาน ๒L-RMC๑ หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย เชื่อม หมู่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลศรีเมืองชุม (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ ๓๖-๐๐๔) งวดสุดท้าย

ด้วยเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ได้ดำเนินการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบบคลองชลประทาน ๒L-RMC๑ หมู่ที่ ๓ บ้านสันผักอี ตำบลแม่สาย เชื่อม หมู่ ๘ บ้านใหม่พัฒนา ตำบลศรีเมืองชุม (รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชร.ถ ๓๖-๐๐๔) กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพกำหนด ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวนเงินตามสัญญา ๑,๐๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการจำนวน ๑๒๐ วัน กำหนดให้ผู้รับจ้างเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๗ และกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘ แบ่งงานออกเป็น ๓ งวด นั้น

บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ตามโครงการดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๘ และประธานกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างฯ ได้นัดคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าว เพื่อทำการตรวจรับในวันอังคารที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณสถานที่ดำเนินการ

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ ขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบและเข้าร่วมตรวจสอบการตรวจรับงานจ้างดังกล่าวต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางสาวอุบล ใจวรรณะ)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่สายมิตรภาพ